

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
науки Нижегородской области
от _____ № _____

**План подготовки и проведения
областных олимпиад профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования**

№ п/п	Наименование работ	Сроки	Ответственные
1.	Разработка ФОС. Согласование ФОС с председателями жюри.	Август-октябрь	Региональные учебно-методические объединения (далее – РУМО) Региональный оператор олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее – Региональный оператор)
2.	Формирование состава жюри	Октябрь	Отдел профессионального образования управления воспитания и профессионального образования министерства образования и науки Нижегородской области (далее – Отдел) Региональный оператор
3.	Разработка порядка организации и проведения, программы Олимпиады по УГС и размещение на сайте Базы	Октябрь- ноябрь	Образовательные организации – базы проведения Олимпиад (далее – Базы проведения)

	проведения		Региональный оператор
4.	Работа с участниками (информирование, консультирование, прием заявок)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
5.	Подготовка рабочих мест для выполнения комплексного профессионального задания	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
6.	Проведение инструктажа по охране труда (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
8.	Подготовка оценочных ведомостей (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Региональный оператор Базы проведения
9.	Привлечение промышленных партнеров к проведению олимпиад	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
10.	Разработка полиграфической продукции (дипломов, грамот, благодарственных писем)	Октябрь	Региональный оператор
11.	Изготовление полиграфической продукции (программ, грамот, благодарственных писем, бейджей)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
12.	Организация регистрации участников (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения Региональный оператор
13.	Сопровождение работы жюри (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Региональный оператор
14.	Организация питания участников (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
15.	Приобретение призов	Октябрь- ноябрь	Региональный оператор
16.	Разработка проектов сценариев церемонии открытия и церемонии закрытия (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь	Региональный оператор

17.	Проведение церемонии открытия и закрытия (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
18.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций и деловой программы для сопровождающих, культурной программы (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
19.	Фото, видеосъемка	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
20.	Работа со СМИ	Октябрь- ноябрь	Отдел Региональный оператор Базы проведения
21.	Медицинское обслуживание (в соответствии с графиком Олимпиад)	Октябрь- ноябрь	Базы проведения
22.	Подготовка документов по итогам олимпиад (копии ведомостей, актов), видео, фото отчетов и размещение на сайтах баз проведения	Ноябрь- декабрь	Региональный оператор Базы проведения
